Tarsus Üniversitesi 2025-2029 Stratejik Plan İş-Zaman Çizelgesi

		Sorumlular			Süre (Gün)
1.	**STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ**				
1.1	**Planın Sahiplenilmesi**				
	İç Genelgenin (Genelge 1) hazırlanması	SGDB	1.06.2023	19.06.2023	**18**
	İç Genelgenin (Genelge 1) onaylanması	Rektör	19.06.2023	20.06.2023	**1**
	İç Genelgenin (Genelge 1) yayımlanması	SGDB	20.06.2023	20.06.2023	**0**
1.2	**Planlama Sürecinin Organizasyonu**				
	Strateji Geliştirme Kurulunun oluşturulması	Rektör	12.06.2023	20.06.2023	**8**
	Stratejik Planlama Ekibinin oluşturulması	Rektör	20.06.2023	14.07.2023	**24**
	Stratejik Planlama Organizasyon Ekibinin oluşturulması	Rektör	12.06.2023	14.07.2023	**32**
1.3	**İhtiyaçların Tespiti**				
	Strateji Geliştirme Kurulunun başlangıç toplantısı	Koordinatör	18.07.2023	18.07.2023	**0**
	Stratejik Planlama Ekiplerinin başlangıç toplantısı	Koordinatör	19.07.2023	19.07.2023	**0**
	Stratejik Plan Ekiplerine Yönelik Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi	Koordinatör	19.07.2023	25.07.2023	**6**
	Stratejik Plan hazırlama eğitimi	Koordinatör	26.07.2023	26.07.2023	**0**
1.4	**Hazırlık Programı**				
	Hazırlık programının oluşturulması	Stratejik Planlama Ekibi	6.07.2023	31.07.2023	**25**
	Hazırlık Programına görüş verilmesi	Strateji Geliştirme Kurulu	31.07.2023	4.08.2023	**4**
	Hazırlık Programını içeren İç Genelgenin (Genelge 2) onaylanması	Rektör	4.08.2023	7.08.2023	**3**
	İç Genelgenin (Genelge 2) yayımlanması	SGDB	7.08.2023	7.08.2023	**0**
2.	**DURUM ANALİZİ**				
2.1	**Kurumsal Tarihçe**				
	Kurumun tarihsel gelişiminin yazılması	Stratejik Planlama Ekibi	7.08.2023	21.08.2023	**14**
2.2	**Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi**				
	Uygulamada olan stratejik planın değerlendirilmesi	Stratejik Planlama Ekibi	7.08.2023	21.08.2023	**14**
2.3	**Mevzuat Analizi**				
	Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizinin yapılması	Stratejik Planlama Ekibi	7.08.2023	21.08.2023	**14**
2.4	**Üst Politika Belgeleri Analizi**				
	Üst politika belgelerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi	Stratejik Planlama Ekibi	7.08.2023	21.08.2023	**14**
2.5	**Program – Alt Program Analizi**				
	Performans programlı bütçe sistemi esas alınarak program-alt program analizinin yapılması	Stratejik Planlama Ekibi	7.08.2023	17.08.2023	**10**
2.6	**Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi**				
	Faaliyet alanlarının tespit edilmesi	Stratejik Planlama Ekibi	7.08.2023	17.08.2023	**10**
	Ürün ve hizmetlerin tespit edilmesi	Stratejik Planlama Ekibi	7.08.2023	17.08.2023	**10**
	Faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin ilişkilendirilmesi	Stratejik Planlama Ekibi	7.08.2023	14.08.2023	**7**
2.7	**Paydaş Analizi**				
	İç Paydaşların tespit edilmesi ve önceliklendirilmesi	Stratejik Planlama Ekibi	7.08.2023	10.08.2023	**3**
	İç Paydaşların değerlendirilmesi, ürün ve hizmetlerle ilişkilendirilmesi, paydaşların beklentilerinin ve ürün/hizmetlere etkilerinin saptanması	Stratejik Planlama Ekibi	8.08.2023	17.08.2023	**9**
	İç Paydaş görüşlerine ilişkin anket sorularının hazırlanması	Stratejik Planlama Ekibi	7.08.2023	21.08.2023	**14**
	İç Paydaşlara yönelik anketlerin uygulanması	Stratejik Planlama Ekibi	21.08.2023	4.09.2023	**14**
	İç Paydaş anketlerinin değerlendirilmesi	Stratejik Planlama Ekibi	4.09.2023	18.09.2023	**14**
	Dış Paydaşların değerlendirilmesi, ürün ve hizmetlerle ilişkilendirilmesi, paydaşların beklentilerinin ve ürün/hizmetlere etkilerinin saptanması	Stratejik Planlama Ekibi	7.08.2023	10.08.2023	**3**
	Dış Paydaş görüşlerine ilişkin anket sorularının hazırlanması	Stratejik Planlama Ekibi	8.08.2023	17.08.2023	**9**
	Dış Paydaşlara yönelik anketlerin uygulanması	Stratejik Planlama Ekibi	7.08.2023	21.08.2023	**14**
	Dış Paydaş anketlerinin değerlendirilmesi	Stratejik Planlama Ekibi	21.08.2023	4.09.2023	**14**
2.8	**Kuruluş İçi Analiz**		4.09.2023	18.09.2023	
	Öğrenci analizinin yapılması	Stratejik Planlama Ekibi	7.08.2023	28.08.2023	**21**
	İnsan kaynakları yetkinlik analizinin yapılması	Stratejik Planlama Ekibi	7.08.2023	28.08.2023	**21**
	Kurum kültürü analizinin yapılması	Stratejik Planlama Ekibi	7.08.2023	28.08.2023	**21**
	Üniversite yaşamı analizinin yapılması	Stratejik Planlama Ekibi	7.08.2023	28.08.2023	**21**
	Fiziki kaynak analizinin yapılması	Stratejik Planlama Ekibi	7.08.2023	28.08.2023	**21**
	Teknoloji ve bilişim altyapısı analizinin yapılması	Stratejik Planlama Ekibi	7.08.2023	28.08.2023	**21**
	Mali kaynak analizinin yapılması	Stratejik Planlama Ekibi	7.08.2023	28.08.2023	**21**
2.9	**Akademik Faaliyetler Analizi**				
	Eğitim faaliyetlerinin analizinin yapılması	Stratejik Planlama Ekibi	7.08.2023	28.08.2023	**21**
	Araştırma faaliyetlerinin analizinin yapılması	Stratejik Planlama Ekibi	7.08.2023	28.08.2023	**21**
	Girişimcilik faaliyetlerinin analizinin yapılması	Stratejik Planlama Ekibi	7.08.2023	28.08.2023	**21**
	Toplumsal katkı faaliyetlerinin analizinin yapılması	Stratejik Planlama Ekibi	7.08.2023	28.08.2023	**21**
2.10	**Yükseköğretim Sektörü Analizi**				
	Sektörel eğilim analizi	Stratejik Planlama Ekibi	7.08.2023	6.09.2023	**30**
	PESTLE analizinin yapılması	Stratejik Planlama Ekibi	7.08.2023	6.09.2023	**30**
	Sektörel yapı analizinin yapılması	Stratejik Planlama Ekibi	7.08.2023	6.09.2023	**30**

	Yapısal güçlerin belirlenmesi	Stratejik Planlama Ekibi	7.08.2023	6.09.2023	**30**	
2.11	**GZFT Analizi**					
	Güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi(Birim içi odak grup toplantıları)	Harcama Birimleri	6.09.2023	18.09.2023	**12**	
	Fırsatlar ve tehditlerin belirlenmesi(Birim içi odak grup toplantıları)	Harcama Birimleri	6.09.2023	18.09.2023	**12**	
	GZFT analizinin yapılması (Genel Çalıştay-1)	Stratejik Planlama Ekibi	12.09.2023	18.09.2023	**6**	
	GZFT stratejilerinin belirlenmesi	Stratejik Planlama Ekibi	18.09.2023	2.10.2023	**14**	
2.12	**Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi**					
	Tespitlerin/Sorun Alanlarının ve İhtiyaçlar/Gelişim Alanlarının Belirlenmesi	Stratejik Planlama Ekibi	18.09.2023	2.10.2023	**14**	
3.	**GELECEĞE BAKIŞ**					
3.1	**Misyon, Vizyon ve Temel Değerler**					
	Misyon, vizyon ve temel değerler için perspektif verilmesi	Rektör	2.10.2023	4.10.2023	**2**	
	Paydaşlarla alternatif çalışmaların belirlenmesi (Genel Çalıştay-2)	Stratejik Planlama Ekibi	4.10.2023	9.10.2023	**5**	
	Alternatif çalışmaların değerlendirmesi ve hazırlanması	Stratejik Planlama Ekibi	9.10.2023	20.10.2023	**11**	
	Alternatif Misyonun Belirlenmesi	Stratejik Planlama Ekibi	9.10.2023	20.10.2023	**11**	
	Alternatif Vizyonun Belirlenmesi	Stratejik Planlama Ekibi	9.10.2023	20.10.2023	**11**	
	Alternatif Temel Değerlerin Belirlenmesi	Stratejik Planlama Ekibi	9.10.2023	20.10.2023	**11**	
	Alternatif çalışmaların Geliştirme Kurulunun onayına sunulması	SGDB	20.10.2023	20.10.2023	**0**	
	Alternatif çalışmaların değerlendirilerek Rektörün onayına sunulması	Strateji Geliştirme Kurulu	20.10.2023	27.10.2023	**7**	
	Alternatiflerin değerlendirilip son halinin belirlenmesi	Rektör	27.10.2023	3.11.2023	**7**	
4.	**FARKLILAŞMA STRATEJİSİ**					
4.1	**Konum Tercihi, Başarı Bölgesi, Değer Sunumu ve Temel Yetkinlik Tercihi**					
	Durum analizi bulgularının Rektöre raporlanması	SGDB	2.10.2023	27.10.2023	**25**	
	Farklılaşma stratejisi için perspektif verilmesi	Rektör	27.10.2023	3.11.2023	**7**	
	Rektörün perspektifi çerçevesinde konum tercihinin yapılması ve başarı bölgesinin oluşturulması	Strateji Geliştirme Kurulu Stratejik Planlama Ekipleri	3.11.2023	17.11.2023	**14**	
	Değer yaratan hizmetlerin belirlenmesi	Strateji Geliştirme Kurulu Stratejik Planlama Ekipleri	3.11.2023	17.11.2023	**14**	
	Temel yetkinlik analizinin yapılması ve tercihlerin belirlenmesi	Strateji Geliştirme Kurulu Stratejik Planlama Ekipleri	3.11.2023	17.11.2023	**14**	
	Farklılaşma stratejisine son şeklinin verilmesi ve onaylanması	Strateji Geliştirme Kurulu	17.11.2023	1.12.2023	**14**	
5.	**STRATEJİ GELİŞTİRME**					
5.1	**Amaç, Hedef ve Performans Göstergeleri, Stratejiler, Hedef Riskleri ve Kontrol Faaliyetlerinin ve Tahmini Maliyetlerin Belirlenmesi**					
	Paydaş görüşleri alınarak taslak amaçların ve hedeflerin farklılaşma stratejisi çerçevesinde önerilmesi (Birim içi odak-grup toplantıları)	Harcama Birimleri, Stratejik Planlama Ekipleri	1.12.2023	15.12.2023	**14**	
	Amaçların belirlenmesi, hedeflerin oluşturulması (Genel Çalıştay-3)	Stratejik Planlama Ekibi	15.12.2023	22.12.2023	**7**	
	Performans göstergelerinin belirlenmesi	Harcama Birimleri Stratejik Planlama Ekipleri	22.12.2023	5.01.2024	**14**	
	Hedeflere yönelik stratejilerin belirlenmesi	Harcama Birimleri Stratejik Planlama Ekipleri	22.12.2023	5.01.2024	**14**	
	Hedeflere yönelik risklerin ve kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi	Harcama Birimleri Stratejik Planlama Ekipleri	22.12.2023	5.01.2024	**14**	
	Tahmini maliyetlendirmenin yapılması, taslak hedef kartlarının oluşturulması	Harcama Birimleri Stratejik Planlama Ekipleri	22.12.2023	5.01.2024	**14**	
	Taslak amaç ve hedef kartlarının nihai hale getirilmesi	Stratejik Planlama Ekibi	5.01.2024	12.01.2024	**7**	
	Taslak amaç ve hedef kartlarının Strateji Geliştirme Kurulunun onayına sunulması	SGDB	12.01.2024	15.01.2024	**3**	
	Taslak amaç ve hedef kartlarının değerlendirilerek Rektörün onayına sunulması	Strateji Geliştirme Kurulu	15.01.2024	22.01.2024	**7**	
	Amaç ve hedef kartlarının onaylanması	Rektör	22.01.2024	26.01.2024	**4**	
5.2	**Stratejik Planın Yazılması, Sunulması ve Onay**					
	Stratejik Plan taslağının yazılması	Stratejik Planlama Ekibi	26.01.2024	11.03.2024	**45**	
	Taslağın Geliştirme Kurulunun onayına sunulması	SGDB	11.03.2024	11.03.2024	**0**	
	Taslağın değerlendirilerek Rektörün onayına sunulması	Strateji Geliştirme Kurulu	11.03.2024	21.03.2024	**10**	
	Taslağın Rektör tarafından onaylanması	Rektör	21.03.2024	4.04.2024	**14**	
	Görüş alınmak üzere taslağın Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına Gönderilmesi	SGDB	5.04.2024	5.04.2024	**0**	
	Başkanlığın görüşüne göre stratejik plana son şeklinin verilmesi ve Geliştirme Kurulunun onayına sunulması	Stratejik Planlama Ekibi				Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının uygun gördüğü süre içerisinde
	Nihai stratejik planın değerlendirilerek Rektörün onayına sunulması	Strateji Geliştirme Kurulu				Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının uygun gördüğü süre içerisinde
	Nihai stratejik planın yürürlüğe konulması	Rektör				Stratejik Planın onayını müteakip
	Nihai stratejik planın basımı ve duyurulması	SGDB				Stratejik Planın onayını müteakip
	Nihai stratejik planın mevzuatta sayılan ilgili yerlere gönderilmesi	SGDB				Stratejik Planın onayını müteakip
6.	**STRATEJİK PLANIN UYGULANMASI**					
6.1	**Eylem Planları**					
	Eylem planlarının hazırlanmasına karar verilmesi	Rektör				Stratejik Planın onayını müteakip
	Stratejik Plan ile aynı dönemi kapsayacak eylem planlarının hazırlanması ve/veya revize edilmesi	Harcama Birimleri				
	Eylem planlarının Rektörün onayına sunulması	SGDB				
	Eylem planlarının onaylanması	Rektör				
	Eylem planlarının uygulanmaya konulması	SGDB				
7.	**İZLEME VE DEĞERLENDİRME**					
7.1	**Stratejik Planın İzlenmesi**					
	Stratejik Plan İzleme Raporlarının Harcama Birimlerinden istenmesi	SGDB				
	İzleme sonuçlarının SGDB'ye raporlanması	Harcama Birimleri				

	İzleme Raporlarının konsolide edilmesi	SGDB				
	İzleme Raporunun Rektöre sunulması	SGDB				
	İzleme Toplantısı	Rektör				
7.2	**Stratejik Planın Değerlendirilmesi**					
	Stratejik Plan Değerlendirme Raporlarının Harcama Birimlerinden istenmesi	SGDB				
	Değerlendirme sonuçlarının SGDB'ye raporlanması	Harcama Birimleri				
	Değerlendirme Raporlarının konsolide edilerek İdare Faaliyet Raporunda yer verilmesi	SGDB				
	Değerlendirme Raporunun Rektöre sunulması	SGDB				
	Değerlendirme Toplantısı	Rektör				
7.3	**Stratejik Planın Güncellenmesi**					
	Gerektiğinde Stratejik Planda yer alan hedeflerin ihtiyaç ve tespitler doğrultusunda güncellenmesi	SGDB				Stratejik Plan Dönemi en fazla iki kez yapılır