
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
- Mustafa Kemal ATATÜRK Tarsus Şelalesinde 

Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde 
yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder. 
 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

i 

 

İÇİNDEKİLER 

İÇİNDEKİLER .............................................................................................................................. İ 

ÇİZELGELER TABLOSU .............................................................................................................. İİİ 

1. YÖNETİCİ ÖZETİ ................................................................................................................... V 

2. GENEL DEĞERLENDİRME ....................................................................................................... 7 

2.1. MİSYONUMUZ .......................................................................................................................... 7 
2.2. VİZYONUMUZ ........................................................................................................................... 7 
2.3. TEMEL DEĞERLERİMİZ ................................................................................................................ 7 
2.4. TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER ......................................................................................................... 8 
2.5. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI .................................................................................... 10 
2.6. MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ .................................................................................................... 11 
2.7. 2022 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI ..................................... 14 

2.7.1. Hedeflenen .................................................................................................................. 14 
2.7.2. Gerçekleşen ................................................................................................................. 14 
2.7.3. Devam Eden................................................................................................................. 15 

2.8. 2022 YILI YATIRIM UYGULAMALARI ........................................................................................... 16 
2.8.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu .............................................................................. 16 
2.8.2. Yatırım Projeleri Revizyon Bilgileri ............................................................................. 21 
2.8.3. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar ............................................. 24 

3. PROJE UYGULAMALARI.................................................................................................. 25 

3.1.  2022H03-186938  ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ  ....................................................... 25 
3.2.  2022H03-186943  MUHTELİF İŞLER PROJESİ  ...................................................................... 26 
3.3.  2022H03-186934  YAYIN ALIMI PROJESİ  ........................................................................... 31 
3.4.  2019H03-104827  KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ  ................................................................. 33 
3.5.  2019H03-134615  DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ  .............................................. 35 

3.5.1. Mühendislik Fakültesi Binası Yapım İşi............................................................................ 36 
3.5.2. Yabancı Diller Hazırlık Sınıfları Derslik Binası Yapım İşi .................................................. 37 

4. STRATEJİK PLAN – YATIRIM PROGRAMI İLİŞKİSİ .................................................................. 39 

5. PROJE BAZINDA HARCAMALAR .......................................................................................... 40 

6. ÖNERİLER ........................................................................................................................... 41 

 

 



  

ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

iii 

 

ÇİZELGELER TABLOSU 
Çizelge 1: Stratejik Amaçlar ............................................................................................................................................. 8 

Çizelge 2: Stratejik Amaç -1 ve Hedefleri ......................................................................................................................... 8 

Çizelge 3: Stratejik Amaç -2 ve Hedefleri ......................................................................................................................... 8 

Çizelge 4: Stratejik Amaç - 3 ve Hedefleri ........................................................................................................................ 9 

Çizelge 5: Stratejik Amaç - 4 ve Hedefleri ........................................................................................................................ 9 

Çizelge 6: Stratejik Amaç - 5 ve Hedefleri ........................................................................................................................ 9 

Çizelge 7: Projelerin Sektöre Göre Harcama Detayları .................................................................................................. 10 

Çizelge 8: Taşınmazların Dağılımı (m²) ........................................................................................................................... 11 

Çizelge 9: Kapalı Mekânların Dağılımı (m2) .................................................................................................................... 12 

Çizelge 10: Üniversitemiz Kapalı Mekânların Dağılımı (m²) ........................................................................................... 13 

Çizelge 11: Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımı ........................................................................................ 16 

Çizelge 12: Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımı Detayı (IV. Düzey) ........................................................... 17 

Çizelge 13: Mamul Mal Alımları Harcama Detayı (IV. Düzey) ........................................................................................ 18 

Çizelge 14: Gayri Maddi Hak Alımları Harcama Detayı (IV. Düzey) ................................................................................ 19 

Çizelge 15: Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey).......................................................... 20 

Çizelge 16: Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey) ............................................................. 20 

Çizelge 17: Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey) ............................................................. 21 

Çizelge 18: Revizyon (2022H03-186938 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi) ................................................................ 21 

Çizelge 19: Revizyon (2022H03-186943 Nolu Muhtelif İşler) ........................................................................................ 22 

Çizelge 20: Revizyon (2022H03-186934 Nolu Yayın Alımı) ............................................................................................ 22 

Çizelge 21: Revizyon (2019H03-104827 Nolu Kampüs Altyapısı) ................................................................................... 23 

Çizelge 22: Revizyon (2019H03-134615 Derslik ve Merkezi Birimler) ........................................................................... 23 

Çizelge 23: 2022H03-186938 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi ................................................................................. 25 

Çizelge 24: 2022H03-186938 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Harcamalarının Detayı ............................................. 26 

Çizelge 25: 2022H03-186943 Nolu Muhtelif İşler Projesi .............................................................................................. 27 

Çizelge 26: Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler (İMİDB) ........................................... 28 

Çizelge 27: Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler (YİTDB) ........................................... 30 

Çizelge 28: Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler (OSB MYO) ..................................... 30 

Çizelge 29: 2022H03-186934 Nolu Yayın Alımı Projesi .................................................................................................. 32 

Çizelge 30: 2022H03-186934 Nolu Yayın Alımı Projesi Harcamalarının Detayı ............................................................. 32 

Çizelge 31: 2019H03-104827 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi ........................................................................................ 33 

Çizelge 32: 2019H03-104827 Nolu Kampüs Altyapısı Projesinin Harcamalarının Detayı ............................................... 34 

Çizelge 33: 2019H03-134615 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ......................................................................... 35 

Çizelge 34: 2019H03-134615 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin Harcamaları ............................................... 35 

Çizelge 35: Mühendislik Fakültesi Binası Yapım İşi ........................................................................................................ 36 

Çizelge 36: Yabancı Diller Hazırlık Sınıfları Derslik Binası Yapım İşi ................................................................................ 37 

 



  

iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

v 

 

1. YÖNETİCİ ÖZETİ 
 
Tarsus Üniversitesi, 18 Mayıs 2018 
tarihli ve 30425 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 7141 sayılı 
Kanun ile kurulmuştur. 
 
 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip ERDOĞAN tarafından 15 Eylül 
2022 tarihinde yeniden rektör olarak 
atanmış olmakla bu kutlu görevi 
sürdürmekteyim. 
 
 

Tarsus Üniversitesi olarak bir yandan geniş bir yelpazede önlisanstan doktoraya kadar nitelikli 
eğitim-öğretim programları ile bölgemizin ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu kalifiye işgücünün yetiştirilmesine 
katkı sağlarken diğer yandan yapacağımız özgün araştırmalarla bilime, insanlığa ve bölgemizin/ülkemizin 
kalkınmasına ve refahına katkı sağlamak ana hedefimizdir. 

Bütün paydaşlarımızla yenilikçi, değer katan ve gelişim odaklı bir üniversite misyonunu ve 
farklılaşmayı ortaya koymak adına işbirlikleri geliştirerek kamu, sanayi, yerel yönetimler ve sivil toplum 
kuruluşlarının da desteğiyle Üniversite-Sanayi/Üniversite-Şehir bütünleşmesini en ileri seviyede sağlamak 
için gerekli adımları atıyoruz. 

2022 yılında da, Üniversitemiz gelişim planına göre ilk etap projelerini uygulamaya koyma 
gayretimizi sürdürdük. Bu kapsamda, Üniversitemiz yerleşkesinin belirlenmesi konusundaki üst komisyon 
kararı doğrultusunda Kuzey Yerleşkemizde yer alan ve  2021 yılında yatırım programına alınan Mühendislik 
Fakültesi Binası yapım işinin devamını sağladık. Ayrıca yine 2021 yılı yatırım programında yer alan Yabancı 
Diller Hazırlık Sınıfları Derslik Binasının ikmal ihalesini tamamlayarak yeniden inşasına başladık. Yine aynı 
yerleşkemizde yer alan mevcut binalarımıza ilişkin revize, bakım ve onarım faaliyetlerini de yerine getirdik.  

Yine 2022 yılı bütçemizde yer alan yatırıma yönelik ödeneklere bakıldığında, eğitim - öğretim 
faaliyetlerinde niteliğin artırılmasına ilişkin politikaların öncelendiği görülmektedir. Buna yönelik olarak 
gerekli makine-teçhizat, fiziki ve teknolojik altyapı, yazılım alımları alanlarında ve öğrencilerimizin bilgiye 
ulaşımını kolaylaştırmak adına basılı ve elektronik yayın alımlarında bu bütçenin kullanımına özen gösterdik.  

Üniversitemizin kuruluşundan sonra açılan akademik birimlerimiz ile birlikte 2022 yılı sonu 
itibariyle toplamda yedi fakülte, bir yüksekokul, üç meslek yüksekokulu, bir enstitü ve altı uygulama ve 
araştırma merkezi sayısına eriştik.  

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının etkilerini sürdürdüğü bir dönem olan 2022 
yılında bütçe imkanları gözetilerek ihtiyaçların önceliklendirilmesi prensibi ve krizden fırsat yaratma anlayışı 
ile 2022 yılında çalışmalarını sürdürdüğümüz yatırım projelerine ilişkin detayların yer aldığı “2022 Yılı Yatırım 
Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu” nu kamuoyunun ve yararlanıcıların bilgisine saygılarımla sunar, 
çalışmalarda ve raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.                                                   

Prof. Dr. Orhan AYDIN 
Rektör 
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2. GENEL DEĞERLENDİRME 
 

2.1. Misyonumuz  

 

Tarsus Üniversitesi, nitelikli eğitim, özgün ve ileri araştırma ile insanlığın gelişmesine ve 

ilerlemesine katkı sağlayan saygın bir işbirliği içinde toplum yararına hizmet üreten yenilikçi, değer 

katan ve gelişim odaklı bir üniversitedir. 

 

2.2. Vizyonumuz  

 

Tarsus Üniversitesinin vizyonu, daima mükemmelin izinde, mensubu olmaktan onur 

duyulan, saygın bir dünya üniversitesi olmaktır. 

 

2.3. Temel Değerlerimiz  

 

 Adalet 
 Liyakat 
 İstişare 
 Şeffaflık 
 Etik değerlere bağlılık 
 Mükemmeliyetçilik 
 Sürekli iyileşmeye açıklık 
 Yenilikçilik ve özgünlük  
 Yerele odaklılık ve küresel rekabetçilik 
 Kurumsal aidiyet 
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2.4. Temel Amaç ve Hedefler 

AMAÇLAR 

Amaç 1: Eğitim-öğretimin kalitesini artırmak ve sürekli iyileştirmek. 

Amaç 2: Özgün değer katan bilimsel araştırmaların niteliğini ve niceliğini artırmak. 

Amaç 3: Girişimcilik ve yenilikçilik kültürünü geliştirerek üretilen bilgi ve teknolojinin üretime 
dönüşmesini sağlamak. 

Amaç 4: Kurumsal kapasiteyi ve işleyişi geliştirmek. 
Amaç 5: Üniversitenin sosyal, kültürel ve sportif etkinliğini geliştirmek ve toplumsal katkısını 
artırmak. 

Çizelge 1: Stratejik Amaçlar 

AMAÇ 1 HEDEFLER 

Eğitim-öğretimin kalitesini 
artırmak ve sürekli 
iyileştirmek. 

Program müfredatlarını, yenilik ve gelişmeler doğrultusunda çağın 
gerekliliklerini, insanın ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
güncellemek 
Ders süreçlerini, karşılıklı etkileşimi ve aktif öğrenci katılımını 
artıracak şekilde düzenlemek. 
Plan dönemi sonuna kadar uluslararası değişim programı 
kapsamında gelen/giden öğrenci ve öğretim elemanı sayısını %20 
artırmak. 
Ülkenin kalkınma planında yer verilen öncelikli alanlar başta olmak 
üzere lisansüstü program sayısını artırmak. 

Nitelikli öğrenciler tarafından tercih edilen lisans program sayısını 
artırmak. 

Çizelge 2: Stratejik Amaç -1 ve Hedefleri 

AMAÇ 2 HEDEFLER 

Özgün değer katan bilimsel 
araştırmaların niteliğini ve 
niceliğini artırmak. 

Plan dönemi sonuna kadar öğretim üyesi başına düşen nitelikli 
yayın sayısını %3 artırmak. 

Bilimsel araştırmalarda dış kaynak desteklerinin sayısını ve 
çeşitliliğini artırmak. 

Plan dönemi sonuna kadar lisansüstü tezlerden üretilen nitelikli 
yayın sayısını %20 artırmak. 

Öğretim elemanlarının araştırma kapasitesinin geliştirilmesine 
yönelik faaliyetlere katılımlarını artırmak. 

Üniversite kaynaklı patent başvuru/tescil sayısını artırmak. 

Çizelge 3: Stratejik Amaç -2 ve Hedefleri 



  

9 

 

AMAÇ 3 HEDEFLER 

Girişimcilik ve yenilikçilik 
kültürünü geliştirerek üretilen 
bilgi ve teknolojinin üretime 
dönüşmesini sağlamak. 

Üniversite-özel sektör işbirliğiyle, girişimcilik ve yenilikçilik 
kapsamında gerçekleştirilen faaliyet sayısını artırmak. 

Girişimcilik ve yenilikçilik alanında farkındalık yaratmaya yönelik 
faaliyetlerin sayısını ve çeşitliliğini artırmak. 

Çizelge 4: Stratejik Amaç - 3 ve Hedefleri 

 

AMAÇ 4 HEDEFLER 

Kurumsal kapasiteyi ve işleyişi 
geliştirmek 

Kampüsteki eğitim-öğretim, araştırma ve idari kullanım alanlarını 
artırmak. 

Üniversite personelinin niteliğini ve niceliğini artırmak. 

Eğitim-öğretim ve araştırma ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
kütüphane kaynaklarını artırmak. 

Teknoloji ve bilişim altyapısını güçlendirmek ve olanaklarını 
artırmak. 

Kurumsallaşmayı geliştirmek ve kurumsal iletişimin etkinliğini 
artırmak. 

Çizelge 5: Stratejik Amaç - 4 ve Hedefleri 

 

AMAÇ 5 HEDEFLER 

Üniversitenin sosyal, kültürel ve 
sportif etkinliğini geliştirmek ve 
toplumsal katkısını artırmak. 

Öğrenci topluluklarının ve faaliyetlerinin sayısını artırmak. 

Kültür, sanat, spor ve topluma yönelik hizmet faaliyetlerini 
artırmak. 

Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere yönelik olanakları artırmak. 

Mezunlarla iletişim ve işbirliğini artırmak. 

Çizelge 6: Stratejik Amaç - 5 ve Hedefleri 
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2.5. Yatırımların Finansman Kaynakları 

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanuna bağlı (II) sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A) 
Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan özel bütçeli 
bir idaredir. 

Üniversitemiz 2022 yılı yatırım bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamı 45.700.000,00 TL 
olup yıl içerisinde eklenen ve tenkis edilen ödeneklerle birlikte yılsonu ödenek toplamı 
72.084.000,00 TL olmuştur. Projelerin sektöre göre harcama detayları aşağıdaki çizelgede yer 
almaktadır. 

Çizelge 7: Projelerin Sektöre Göre Harcama Detayları 

 

 

 

 

 

Sektör Proje Adı Proje Tutarı 

Önceki Yıla 
Kadar 

Kümülatif 
Harcama 

2022 Yılı 
Program 
Ödeneği 

2022 Yılı 
Revizeli 
Ödenek 

2022 Yılı 
Harcama 

Eğitim-
Yükseköğretim 

Çeşitli Ünitelerin 
Etüt Projesi 200.000,00 0,00 200.000,00 700.000,00 637.200,00 

Eğitim-
Yükseköğretim 

Kampüs 
Altyapısı 

10.530.000,00 6.530.000,00 4.000.000,00 6.200.000,00 3.355.269,27 

Eğitim-
Yükseköğretim 

Derslik ve 
Merkezi Birimler 

58.500.000,00 3.000.000,00 34.000.000,00 40.743.000,00 21.026.365,99 

Eğitim-
Yükseköğretim 

Yayın Alımı 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 499.263,42 

Eğitim-
Yükseköğretim 

Muhtelif İşler 7.002.000,00 0,00 7.000.000,00 23.941.000,00 14.237.928,69 

TOPLAM 76.732.000,00 9.530.000,00 45.700.000,00 72.084.000,00 39.756.027,37 
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2.6. Mevcut Üretim Kapasitesi 

Üniversitemizin taşınmaz varlığı aşağıdaki çizelgede yer almakta olup dağılımı aşağıdaki 
grafikte gösterilmiştir. Taşınmazların % 84’ü Kuzey Yerleşkesinde, yaklaşık %16’sı diğer 
yerleşkelerde yer almaktadır. 

Yerleşke Adı Taşınmaz Maliki Alan  

Kuzey Yerleşkesi Maliye Hazinesi 130.974,00  

Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi* Tarsus Üniversitesi 23.086,00  

OSB Yerleşkesi Mersin Tarsus OSB Müdürlüğü 2.000,00  

 Genel Toplam 156.060,00  
Çizelge 8: Taşınmazların Dağılımı (m²) 

 
Grafik 1: Taşınmazların Yerleşke İtibariyle Dağılımı 
* Meslek Yüksekokulu Yerleşkesinin Üniversitemizce bakım-onarım ve hizmete alma süreci devam etmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

84%

15%
1%

Takbaş Yerleşkesi Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi OSB Yerleşkesi
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Üniversitemizin kapalı mekânlarının hizmet alan bilgileri aşağıdaki çizelgede yer almakta olup 
dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.  

 
 

Hizmet Alanı Takbaş 
Yerleşkesi 

Meslek 
Yüksekokulu 

Yerleşkesi 
OSB Yerleşkesi Toplam 

İdari 3.463,00 - 513,00 3.976,00 

Eğitim 4.471,00 - 607,00 5.078,00 

Sosyal 565,00 - - 565,00 

Spor - - - 0,00 

Diğer 7.216,00 6.859,00* 387,00 14.462,00 

Genel Toplam 15.715,00 6.859,00 1.507,00 24.081,00 

Çizelge 9: Kapalı Mekânların Dağılımı (m2) 
* Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi Üniversitemizce bakım-onarım ve hizmete alma süreci devam ettiğinden alanların dağılımı yapılmamıştır. 

 

Grafik 2: Taşınmazların hizmet alanları itibarıyla dağılımı 

 
 

 
 

 
 

 

17%

21%

2%

60%

İdari

Eğitim

Sosyal

Spor

Diğer



  

13 

 

Üniversitemiz kapalı mekânlarının hizmet alanlarına göre detaylı dağılımı aşağıdaki çizelgede 
yer almaktadır. 

 

Hizmet Alanı İdari Eğitim Spor Sosyal Diğer 

Merkezi Derslik ve İdari Birimler 
Binası A Blok 764,00 1.458,00 0,00 0,00 2.316,00 

Merkezi Derslik ve İdari Birimler 
Binası B Blok 951,00 1.420,00 0,00 0,00 1.515,00 

Merkezi Derslik ve İdari Birimler 
Binası C Blok 1.735,00 1.593,00 0,00 213,00 3.258,00 

Yemekhane Binası 13,00 0,00 0,00 352,00 127,00 
MYO Yerleşkesi A ve B Blok* 6.859,00 
Organize Sanayi Bölgesi MYO 
Yerleşkesi 513,00 607,00 0,00 0,00 387,00 

TOPLAM 3.976,00 5.078,00 0,00 565,00 7.603,00 
GENEL TOPLAM 24.081,00 

Çizelge 10: Üniversitemiz Kapalı Mekânların Dağılımı (m²) 
* Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi Üniversitemizce bakım-onarım ve hizmete alma süreci devam ettiğinden alanların dağılımı yapılmamıştır. 
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2.7. 2022 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı 

2.7.1. Hedeflenen  
 

Üniversitemiz 2022 yılı yatırım programında, eğitim sektöründe beş adet proje yer 

almaktadır. Bu projelerle Üniversitemizin makine ve teçhizat, büro mobilya, bilgi teknolojileri, basılı 

yayın ve elektronik veri tabanı ihtiyaçlarının karşılanması, bina ve makine teçhizatların bakım 

onarımları ile ihtiyaç duyulan yeni bina, altyapı ve tesislerin yapım işlerinin yapılması ve birimlerin 

ihtiyaç duyduğu etüt-projelerin hazırlanması hedeflenmiştir.   

2022 yılı bütçesinde yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerden yapılan harcamaların 

tamamı amacına uygun olarak kullanılmıştır. 

2.7.2. Gerçekleşen  
 

2022 yılında Üniversitemize tahsis edilen sermaye ödenekleri ile hedeflerimiz ve bütçe 

imkânları doğrultusunda aşağıda belirtilen işler yapılmıştır. 

 Kampüs Altyapısı projesi dâhilinde Üniversitemiz çevre güvenliği açısından da önemli 

bulunan çevre duvarı kısmen ihale edilerek yapımı tamamlanmış ve kabulü yapılarak hizmete 

alınmıştır. 

 Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan büro ve bina mefruşatı, büro ve işyeri makine 

ve teçhizat alımları (büro makineleri, klima, bilgisayar, yazılım, laboratuvar cihazı ve diğer makine 

ve teçhizatlar) yapılmıştır. İhtiyaçlar doğrultusunda yazılım alımları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 

Üniversitemiz binalarının büyük – küçük bakım onarımları yaptırılmıştır.  

 2022 yılı içerisinde basılı yayın alımlarının Stratejik Planımızda hedeflenen seviyeye 

ulaşması için gerekli alımlar gerçekleştirilmiştir.  

 Üniversite gelişim planı kapsamında yapımı planlanan Kütüphane, Sağlık Bilimleri 

Fakültesi Binası gibi projelere ilişkin çeşitli mimari, statik vb. proje alımları yapılmıştır. 
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2.7.3. Devam Eden  
 

 2020, 2021 ve 2022 yılları yatırım programlarında yer alan ve 2021 yılında ihale edilerek 

yapımına başlanan Mühendislik Fakültesi yapım işine devam edilmiş, 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu’nun geçici 6. maddesi gereğince sözleşmesi feshedilerek tasfiye edilen 

Yabancı Diller Hazırlık Sınıfları Derslik Binaları yapım işinin ikmal ihalesi gerçekleştirilerek, yer 

teslimi yapılmış ve inşaasına yeniden başlanmıştır. 

 Üniversitemiz Kuzey Yerleşkesinin gelişim planı doğrultusunda bir kısmını kapsayan 

çevre düzenlemesi işi ihale edilerek yer teslimi gerçekleştirilmiş, 2023 yılı Nisan ayında 

tamamlanmak üzere yapımına devam edilmektedir. Diğer çevre düzenlemeleri ve altyapı işleri için 

plan ve proje çalışmaları yapılmakta olup 2023 yılı içerisinde bu yatırımlara ilişkin çalışmalar 

sürdürülecektir. 
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2.8. 2022 Yılı Yatırım Uygulamaları  

2.8.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu  

Üniversitemize 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için 
45.700.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde ödenek eklemeleriyle birlikte yılsonu ödenek 
toplamı 72.084.000,00 TL’ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin 39.756.027,37 TL’si harcanmış olup 
harcamanın yılsonu ödeneğine oranı % 55,15’dir. Yabancı Diller Hazırlık Sınıfları Derslik Binası 
yapım işi sözleşmesinin feshi ve ikmalen ihale edilmesinin zaman alması, çevre duvarı ve çevre 
düzenlemesi işlerinin ihale edilmesinde karşılaşılan aksaklıklar ödenek kullanım oranının düşük 
kalmasına sebep olmuştur. Yatırım ödeneklerinin kullanılmasında gerek bütçe tertibi gerekse proje 
ödeneği bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır. Sermaye giderlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki 
çizelge ve grafikte gösterilmiştir. Sermaye Giderleri gerçekleşmelerinin % 24,58’ini mamul mal 
alımları, % 12,59’unu gayri maddi hak alımları, % 61,51’ini gayrimenkul sermaye üretim giderleri, 
% 0,22’sini menkul malların büyük onarım giderleri ve % 1,10’unu gayrimenkul büyük onarım 
giderleri oluşturmaktadır. 

 
Ekonomik 

Kod 

Başlangıç 
Ödeneği 

Eklenen 
Ödenek 

Yıl Sonu 
Toplam 
Ödenek 

Harcama 
Harcamanın 

Toplam Ödeneğe 
Oranı 

06.1 3.530.000,00 13.309.000,00 16.839.000,00 9.773.823,11 %58,04 

06.3 1.070.000,00 4.044.000,00 5.114.000,00 5.006.226,60 %97,89 

06.5 38.000.000,00 9.013.500,00 47.013.500,00 24.451.955,83 %52,01 

06.6 100.000,00 88.000,00 188.000,00 87.989,26 %46,80 

06.7 3.000.000,00 - 70.500,00 2.929.500,00 436.032,57 %14,88 

Top. 45.700.000,00 26.384.000,00 72.084.000,00 39.756.027,37 %55,15 
Çizelge 11: Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımı 

 
Grafik 3: Sermaye Giderlerinin Dağılımı 

24,58%

12,59%61,51%

0,22%1,10%

06.1 - Mamul Mal Alımları 06.3 - Gayri Maddi Hak Alımları

06.5 - Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 06.6 - Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri

06.7 - Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
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Sermaye giderlerine ilişkin 2022 yılı yatırım harcamalarının dördüncü düzey itibarıyla 
ekonomik kod detay dağılımı aşağıdaki çizelgede yer almaktadır. 

Ekonomik Kod Açıklama Tutar 

I II III IV   
06 01 10 01 Büro Mefruşatı Alımları 2.278.584,04 
06 01 10 03 Okul Mefruşatı Alımları 794.472,77 
06 01 10 05 Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları 59.866,56 
06 01 10 90 Diğer Mefruşat Alımları 77.437,50 
06 01 10  Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları 3.210.360,87 
06 01 20 01 Büro Makinaları Alımları 312.620,76 
06 01 20 02 Bilgisayar Alımları 1.773.446,31 
06 01 20 04 Laboratuar Cihazı Alımları 200.433,56 
06 01 20 90 Diğer Makine Teçhizat Alımları 3.685.618,07 
06 01 20  Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları 5.972.118,70 
06 01 30 02 Atölye Gereçleri Alımları 92.080,12 
06 01 30  Avadanlık Alımları 92.080,12 
06 01 60 01 Basılı Yayın Alımları ve Yapımları 324.716,95 
06 01 60 03 Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları 174.546,47 
06 01 60  Yayın Alımları ve Yapımları 499.263,42 
06 01   Mamul Mal Alımları 9.773.823,11 
06 03 10 01 Yazılım Geliştirme Hizmet Alımları 3.316.198,71 
06 03 10  Bilgisayar Yazılımı Alımları ve Geliştirme Giderleri 3.316.198,71 
06 03 20 02 Plan Proje Alımları 637.200,00 
06 03 20  Harita Plan Proje Alımları 637.200,00 
06 03 30 01 İşletim Sistemi ve Ofis Lisans Alımları 1.052.827,89 
06 03 30  Lisans Alımları 1.052.827,89 
06 03   Gayri Maddi Hak Alımları 5.006.226,60 
06 05 70 01 Hizmet Binası Yapım Giderleri 21.096.686,56 
06 05 70 90 Diğer Müteahhitlik Giderleri 3.355.269,27 
06 05 70  Müteahhitlik Giderleri 24.451.955,83 
06 05   Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 24.451.955,83 
06 06 90 01 Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri 87.989,26 
06 06 90  Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri 87.989,26 
06 06   Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 87.989,26 
06 07 20 02 Elektrik Tesisatı Giderleri 39.506,40 
06 07 20 03 Sıhhi Tesisat Giderleri 5.664,00 
06 07 20 90 Diğer Malzeme Giderleri 86.151,80 
06 07 20  Malzeme Giderleri 131.322,20 
06 07 70 01 Hizmet Binası Büyük Onarım Giderleri 115.910,37 
06 07 70 90 Diğer Müteahhitlik Giderleri 188.800,00 
06 07 70  Müteahhitlik Giderleri 304.710,37 
06 07   Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 436.032,57 
06    Sermaye Giderleri 39.756.027,37 

Çizelge 12: Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımı Detayı (IV. Düzey) 

6.1 Mamul Mal Alımları 

Başlangıç ödeneği 3.530.000,00 TL olan 06.1 Mamul Mal Alımları için yıl içinde 
13.309.000,00 TL ödenek eklenmiş olup toplam ödenek 16.839.000,00 TL olmuştur. 2022H03-
186943 nolu Muhtelif İşler projesi kapsamında 9.274.559,69 TL, 2022H03-186934 nolu Yayın Alımı 
projesi kapsamında ise 499.263,42 TL harcama yapılmıştır. Bu iki projenin toplam harcaması 
9.773.823,11 TL olarak gerçekleşmiştir. Harcamanın yılsonu ödeneğine göre oranı % 58,04 olarak 
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gerçekleşmiştir. 06.1 Mamul Mal Alımlarına ilişkin harcama detayına aşağıdaki çizelgede yer 
verilmiştir. 

Ekonomik 
Kod 

Alımı 
Gerçekleştiren 

Birim 
Açıklama Harcama 

Tutarı (TL) Proje No Projenin Adı 

06.1.10.01 İdari ve Mali İşler 
Daire Başkanlığı Büro Mefruşatı Alımı 2.278.584,04 2022H03-186943 Muhtelif İşler 

06.1.10.03 İdari ve Mali İşler 
Daire Başkanlığı Okul Mefruşatı Alımı 794.472,77 2022H03-186943 Muhtelif İşler 

06.1.10.05 İdari ve Mali İşler 
Daire Başkanlığı 

Sosyal Tesis Mefruşatı 
Alımı 59.866,56 2022H03-186943 Muhtelif İşler 

06.1.10.90 İdari ve Mali İşler 
Daire Başkanlığı Diğer Mefruşat Alımı 77.437,50 2022H03-186943 Muhtelif İşler 

06.1.10 Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları 3.210.360,87 

06.1.20.01 İdari ve Mali İşler 
Daire Başkanlığı Büro Makinaları Alımı 283.628,16 2022H03-186943 Muhtelif İşler 

06.1.20.01 

Mersin Tarsus OSB 
Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu 
Müdürlüğü 

Büro Makinaları Alımı 28.992,60 2022H03-186943 Muhtelif İşler 

06.1.20.02 İdari ve Mali İşler 
Daire Başkanlığı Bilgisayar Alımı 1.773.446,31 2022H03-186943 Muhtelif İşler 

06.1.20.04 

Mersin Tarsus OSB 
Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu 
Müdürlüğü 

Laboratuvar Cihazı 
Alımı 200.433,56 2022H03-186943 Muhtelif İşler 

06.1.20.90 İdari ve Mali İşler 
Daire Başkanlığı 

Diğer Makine ve 
Teçhizat Alımı 3.671.332,80 2022H03-186943 Muhtelif İşler 

06.1.20.90 

Mersin Tarsus OSB 
Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu 
Müdürlüğü 

Diğer Makine ve 
Teçhizat Alımı 14.285,27 2022H03-186943 Muhtelif İşler 

06.1.20 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları 5.972.118,70 

06.1.30.02 İdari ve Mali İşler 
Daire Başkanlığı 

Atölye Gereçleri 
Alımları 27.081,00 2022H03-186943 Muhtelif İşler 

06.1.30.02 

Mersin Tarsus OSB 
Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu 
Müdürlüğü 

Atölye Gereçleri 
Alımları 64.999,12 2022H03-186943 Muhtelif İşler 

06.1.30 Avadanlık Alımları 92.080,12 

06.1.60.01 
Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire 
Başkanlığı 

Basılı Yayın Alımları ve 
Yapımları 324.716,95 2022H03-186934 Yayın Alımı 

06.1.60.03 
Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire 
Başkanlığı 

Elektronik Ortamda 
Yayın Alımları ve 
Yapımları 

174.546,47 2022H03-186934 Yayın Alımı 

06.1.60 Yayın Alımları ve Yapımları 499.263,42 

06.1 Mamul Mal Alımları 9.773.823,11 
Çizelge 13: Mamul Mal Alımları Harcama Detayı (IV. Düzey) 
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06.3 Gayrimaddi Hak Alımları 
 
Başlangıç ödeneği 1.070.000,00 TL olan 06.03 Gayrimaddi Hak Alımları için yıl içinde 

4.044.000,00 TL ödenek eklenmiş olup toplam ödenek 5.114.000,00 TL olmuştur. 2022H03-186938 
nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi ile 2022H03-186943 nolu Muhtelif İşler projeleri kapsamında 
5.006.226,60 TL harcanmış olup harcamanın yılsonu ödeneğine göre oranı % %97,89 olarak 
gerçekleşmiştir. 06.3 Gayrimaddi Hak Alımlarına ilişkin harcama detayına Çizelge-14’de yer 
verilmiştir. 
 

Ekonomik 
Kod 

Alımı Gerçekleştiren 
Birim Açıklama Harcama 

Tutarı (TL) Proje No Projenin Adı 

06.3.10.01 İdari ve Mali İşler 
Daire Başkanlığı 

Yazılım Geliştirme 
Hizmet Alımları 3.316.198,71 2022H03-186943 Muhtelif İşler 

06.3.10 Bilgisayar Yazılımı Alımları 3.316.198,71 

06.3.20.02 Yapı İşleri ve Teknik 
Daire Başkanlığı Plan Proje Alımları 637.200,00 2022H03-186938 

Çeşitli 
Ünitelerin Etüt 
Projesi 

06.3.20 Harita Plan Proje Alımları 637.200,00 

06.3.30.01 İdari ve Mali İşler 
Daire Başkanlığı 

İşletim Sistemi ve 
Ofis Lisans Alımları 1.052.827,89 2022H03-186943 Muhtelif İşler 

06.3.30 Lisans Alımları 1.052.827,89 

06.3 Gayri Maddi Hak Alımları 5.006.226,60 
Çizelge 14: Gayri Maddi Hak Alımları Harcama Detayı (IV. Düzey) 

06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri  

Başlangıç ödeneği 38.000.000,00 TL olan 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri için 
yıl içinde 9.013.500,00 TL ekleme yapılmış ve toplam ödenek 47.013.500,00 TL olmuştur. 2019H03-
104827 nolu Kampüs Altyapısı, 2019H03-134615 nolu Derslik ve Merkezi Birimler ve 2022H03-
186943 nolu Muhtelif İşler Projeleri kapsamında 24.451.955,83 TL harcanmış olup, harcamanın 
yılsonu ödeneğine göre oranı % 52,01 olarak gerçekleşmiştir. 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim 
Giderlerini ilişkin harcama detayına Çizelge-15’te yer verilmiştir. 
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Eko. 
Kod 

Alımı Gerçekleştiren 
Birim Açıklama Harcama 

Tutarı (TL) Proje No Projenin Adı 

06.5.70.01 Yapı İşleri ve Teknik 
Daire Başkanlığı 

Hizmet Binası 
Yapım Giderleri 21.026.365,99 2019H03-134615 

Derslik ve 
Merkezi 
Birimler 

06.5.70.01 Yapı İşleri ve Teknik 
Daire Başkanlığı 

Hizmet Binası 
Yapım Giderleri 70.320,57 2022H03-186943 Muhtelif İşler 

06.5.70.90 Yapı İşleri ve Teknik 
Daire Başkanlığı 

Diğer Müteahhitlik 
Giderleri 3.355.269,27 2019H03-104827 Kampüs 

Altyapısı 
06.5.70 Müteahhitlik Giderleri 24.451.955,83 
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 24.451.955,83 

Çizelge 15: Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey) 

06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 

Başlangıç ödeneği 100.000,00 TL olan 06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri için yıl 
içinde 88.000,00 TL ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 188.000,00 TL olmuştur. 2022H03-186943 

nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında 87.989,26 TL harcanmış olup harcamanın yılsonu ödeneğine 
göre oranı % 46,80 olarak gerçeklemiştir. 06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderlerine ilişkin 
harcama detayına aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir. 

Eko. 
Kod 

Alımı Gerçekleştiren 
Birim Açıklama Harcama 

Tutarı (TL) Proje No Projenin Adı 

06.6.90.01 
Mersin Tarsus OSB 
Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu Müdürlüğü 

Menkul Malların 
Diğer Büyük Onarım 
Giderleri 

87.989,26 2022H03-186943 Muhtelif İşler 

06.6.90 Müteahhitlik Giderleri 87.989,26 

06.6 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 87.989,26 
Çizelge 16: Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey) 

06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 

Başlangıç ödeneği 3.000.000,00 TL olan 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri için yıl 
içinde 70.500,00 TL ödenek düşülmüş ve toplam ödenek 2.929.500,00 TL olmuştur. 2022H03-
186943 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında 436.032,57 TL harcanmış olup harcamanın yılsonu 
ödeneğine göre oranı % 14,88 olarak gerçeklemiştir. 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine 
ilişkin harcama detayına Çizelge-17’de yer verilmiştir. 
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Eko. 
Kod 

Alımı Gerçekleştiren 
Birim Açıklama Harcama 

Tutarı (TL) Proje No Projenin Adı 

06.7.20.02 Yapı İşleri ve Teknik 
Daire Başkanlığı 

Elektrik Tesisatı 
Giderleri 39.506,40 2022H03-186943 Muhtelif İşler 

06.7.20.03 Yapı İşleri ve Teknik 
Daire Başkanlığı 

Sıhhi Tesisat 
Giderleri 5.664,00 2022H03-186943 Muhtelif İşler 

06.7.20.90 Yapı İşleri ve Teknik 
Daire Başkanlığı 

Diğer Malzeme 
Giderleri 86.151,80 2022H03-186943 Muhtelif İşler 

06.7.20 Malzeme Giderleri 131.322,20 

06.7.70.01 Yapı İşleri ve Teknik 
Daire Başkanlığı 

Hizmet Binası 
Büyük Onarım 
Giderleri 

115.910,37 2022H03-186943 Muhtelif İşler 

06.7.70.90 Yapı İşleri ve Teknik 
Daire Başkanlığı 

Diğer Müteahhitlik 
Giderleri 188.800,00 2022H03-186943 Muhtelif İşler 

06.7.70 Müteahhitlik Giderleri 304.710,37 

06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 436.032,57 
Çizelge 17: Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey) 

2.8.2. Yatırım Projeleri Revizyon Bilgileri  

Üniversitemiz 2022 yılı yatırım projelerinde yıl içerisinde yapılan revizyonlar Çizelge-18 ile 
22’de yer almakta olup dağılımı ise Grafik-4’de gösterilmiştir. 

Sektörü Eğitim-Yükseköğretim 

Proje Sahibi Tarsus Üniversitesi 

Projeyi Yüklenen Kuruluş Tarsus Üniversitesi 

Proje No 2022H03-186938 

Proje Adı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 

Başlama-Bitiş Yılı 2022-2022 

2022 Yılı Proje Tutarı TL 200.000,00 

2021 Yılı Kümülâtif Harcama TL 0,00 

2022 Yılı Yatırımı TL 200.000,00 

Eklenen/Aktarılan TL  500.000,00 

2022 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL 700.000,00 

2022 Yılı Yatırımı Revizyonu TL 700.000,00 
Çizelge 18: Revizyon (2022H03-186938 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi) 
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Sektörü Eğitim-Yükseköğretim 

Proje Sahibi Tarsus Üniversitesi 

Projeyi Yüklenen Kuruluş Tarsus Üniversitesi 

Proje No 2022H03-186943 

Proje Adı Muhtelif İşler 

Başlama-Bitiş Yılı 2022-2022 

2022 Yılı Proje Tutarı TL 7.002.000,00 

2021 Yılı Kümülâtif Harcama TL 0,00 

2022 Yılı Yatırımı TL 7.002.000,00 

Eklenen/Aktarılan TL 16.941.000,00 

2022 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL 23.943.000,00  

2022 Yılı Yatırımı Revizyonu TL 23.943.000,00  
Çizelge 19: Revizyon (2022H03-186943 Nolu Muhtelif İşler) 

 

 

 

Sektörü Eğitim-Yükseköğretim 

Proje Sahibi Tarsus Üniversitesi 

Projeyi Yüklenen Kuruluş Tarsus Üniversitesi 

Proje No 2022H03-186934 

Proje Adı Yayın Alımı 

Başlama-Bitiş Yılı 2022-2022 

2022 Yılı Proje Tutarı TL 500.000,00 

2021 Yılı Kümülâtif Harcama TL 0,00 

2022 Yılı Yatırımı TL 500.000,00 

Eklenen/Aktarılan TL  0,00 

2022 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL 500.000,00 

2022 Yılı Yatırımı Revizyonu TL 500.000,00 
Çizelge 20: Revizyon (2022H03-186934 Nolu Yayın Alımı) 
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Sektörü Eğitim-Yükseköğretim 

Proje Sahibi Tarsus Üniversitesi 

Projeyi Yüklenen Kuruluş Tarsus Üniversitesi 

Proje No 2019H03-104827 

Proje Adı Kampüs Altyapısı 

Başlama-Bitiş Yılı 2019-2022 

2022 Yılı Proje Tutarı TL 10.530.000,00   

2021 Yılı Kümülatif Harcama TL 4.930.000,00 

2022 Yılı Yatırımı TL 4.000.000,00 

Eklenen/Aktarılan TL 2.200.000,00 

2022 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL 11.130.000,00 

2022 Yılı Yatırımı Revizyonu TL 6.200.000,00 
Çizelge 21: Revizyon (2019H03-104827 Nolu Kampüs Altyapısı) 

 

 

 

Sektörü Eğitim-Yükseköğretim 

Proje Sahibi Tarsus Üniversitesi 

Projeyi Yüklenen Kuruluş Tarsus Üniversitesi 

Proje No 2019H03-134615 

Proje Adı Derslik ve Merkezi Birimler 

Başlama-Bitiş Yılı 2019-2023 

2022 Yılı Proje Tutarı TL 58.500.000,00 

2021 Yılı Kümülatif Harcama TL  3.000.000,00 

2022 Yılı Yatırımı TL 34.000.000,00 

Eklenen/Aktarılan TL  6.743.000,00 

2022 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL 87.000.000,00 

2022 Yılı Yatırımı Revizyonu TL 40.743.000,00  
Çizelge 22: Revizyon (2019H03-134615 Derslik ve Merkezi Birimler) 
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Grafik 4: Yapılan Revizyonların Proje Bazında Dağılımı 

2.8.3. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar  
 

• Yerel ve küresel ölçekte karşılaşılan ekonomik istikrarsızlıklar yatırım projelerinin ihale 
edilmesi sürecinde olumsuz etkiler ortaya çıkarmakta, projelerin maliyet ve süre gibi yönlerden 
revize edilmesi ve idare ihtiyacınının zamanında giderilememesi gibi sonuçlara sebep olmaktadır. 

• Döviz kurları ve emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar, küresel ekonomik konjonktür ve fiyat 
istikrarının sağlanamaması, ihale işlem süreçlerinin zaman alması gibi sebepler isteklileri risk 
almaktan kaçınmaya ve hatta ihalelere teklif vermekten uzak durmaya itmekte, maliyet ve uygun 
fiyat hesabının belirlenmesinde sorunlara yol açmaktadır. Ayrıca projenin uygulanması aşamasında 
sürekli artan fiyatlar nedeniyle yükleniciler zor durumda kalmaktadır. 

• Sözleşmenin imzalanamaması ya da ihalenin iptal edilmesi durumlarının oluşması 
hallerinde süre yönünden yeni bir ihaleye çıkılması özellikle yaklaşık maliyetin ifşa edilmiş olmasının 
da etkisi ile proje revizyonları vb. sebebiyle daha uzun sürmektedir.   

• Teknik personelin bilgi ve tecrübe yetersizliği, proje hazırlığı ile ihaleye çıkılması 
arasındaki süre yetersizliği vb. durumlardan dolayı uygulamada sorunlarla karşılaşılmakta ve bu da 
projelerin revize edilmesine neden olmaktadır.  
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3. PROJE UYGULAMALARI 

3.1. 2022H03-186938 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi  

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi için 2022 yılı bütçemize 200.000,00 TL kesintili başlangıç 
ödeneği konulmuş olup yıl içinde 500.000,00 TL ekleme ile birlikte toplam ödenek 700.000,00 TL 
olmuştur. Toplam harcama ise 637.200,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2022H03-186938 nolu Çeşitli 
Ünitelerin Etüt Projesine ait detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.  

Sektörü Eğitim-Yükseköğretim 

Proje Sahibi Tarsus Üniversitesi 

Projeyi Yüklenen Kuruluş Tarsus Üniversitesi 

Karakteristik Etüt-Proje 

Proje Başlama Yılı 2022 

Proje Bitiş Yılı 2022 

Proje Tutarı TL 700.000,00 

Kesintili Başlangıç Ödeneği TL 200.000,00 

Eklenen TL 500.000,00 

Toplam Ödenek TL 700.000,00 

Harcama TL 637.200,00 

Kalan Ödenek TL 62.800,00 

Gerçekleşme Oranı % 91,03 
Çizelge 23: 2022H03-186938 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 

Üniversitemiz tarafından 2022 yılında 2022H03-186938 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 
kapsamında Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Kütüphane yapım işine ait statik, elektrik ve mekanik 
uygulama projeleri ve ihale dosyası hazırlanması, Sağlık Bilimleri Fakültesi mimari uygulama 
projeleri, Kütüphane ve Cami Külliyesi mimari uygulama projeleri hizmetleri satın alınmıştır.  
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2022H03-186938 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında yapılan harcamalara 
ilişkin detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır. Harcamaların tamamı Yapı İşleri ve Teknik Daire 
Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan İşler Tutarı (TL) 

Tarsus Üniversitesi Kütüphane ve Cami Külliyesi Mimari Uygulama Projeleri Hizmet 
Alımı 206.500,00 

Tarsus Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Mimari Uygulama Projeleri Hizmet 
Alımı 247.800,00 

Tarsus Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Kütüphane Yapım İşine Ait Statik, 
Elektrik, Mekanik Uygulama Projeleri ve İhale Dosyası Hazırlanması İşi Hizmet Alımı 182.900,00 

TOPLAM 637.200,00 
Çizelge 24: 2022H03-186938 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Harcamalarının Detayı 

 

3.2. 2022H03-186943 Muhtelif İşler Projesi 

Muhtelif İşler Projesi için 2022 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 
7.000.000,00 TL olup, 16.941.000,00 TL ödenek ekleme işlemi yapılmıştır. "Yükseköğretim 
Kurumlarının Organize Sanayi Bölgelerinde Kurulan Meslek Yüksekokullarında Öğrenim Görecek 
Öğrenciler İçin Eğitim Desteği Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında YÖK tarafından 
aktarılan tutar ile likit ve yedek kaynaklardan yapılan bu ekleme işlemleri ile birlikte toplam ödenek 
23.941.000,00 TL, toplam harcama ise 14.237.928,69 TL olarak gerçekleşmiştir. 2022H03-186943 
nolu Muhtelif İşler Projesine ait harcamaların detayı aşağıdaki çizelgede yer almaktadır. 

Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan büro, okul ve sosyal tesis mefruşatı, büro ve işyeri 
makine ve teçhizat alımları (büro makineleri, klima, bilgisayar, yazılım, laboratuvar cihazı, atölye 
gereçleri ve diğer makine ve teçhizatlar) yapılmıştır. İhtiyaç doğrultusunda yazılım ve işletim 
sistemi lisans alımları gerçekleştirilmiştir. Elektrik ve sıhhi tesisata yönelik alımlar 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Üniversitemiz binalarının ve menkul mallarının bakım onarımı yapılmış, 
2021 yılında bitirilen “Merkezi Derslik ve İdari Birimler Binası Projesi” için 4735 sayılı Kamu İhale 
Sözleşmeleri Kanunu’nun geçici 5’nci maddesi kapsamında yükleniciye fiyat farkı ödemesi 
gerçekleştirilmiştir. 
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Sektörü Eğitim-Yükseköğretim 

Proje Sahibi Tarsus Üniversitesi 

Projeyi Yüklenen Kuruluş Tarsus Üniversitesi 

Karakteristik Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, 
Kesin Hesap, Makine-Teçhizat 

Proje Başlama Yılı 2022 

Proje Bitiş Yılı 2022 

Proje Tutarı TL 7.002.000,00 

Kesintili Başlangıç Ödeneği TL 7.000.000,00 

Eklenen TL  16.941.000,00 

Toplam Ödenek TL 23.941.000,00 

Harcama TL 14.237.928,69 

Kalan Ödenek TL 9.262.071,31 
Gerçekleşme Oranı % 59,47 

Çizelge 25: 2022H03-186943 Nolu Muhtelif İşler Projesi 
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İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan 
malzemeler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır. 

Çizelge 26: Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler (İMİDB) 

 

 

 

Alınan Malzemeler Tutarı (TL) 
Büro Mefruşatı Alımı 2.278.584,04 
Okul Mefruşatı Alımı 794.472,77 
Sosyal Tesis Mefruşatı Alımı 59.866,56 
Diğer Mefruşat Alımları 77.437,50 
Büro Makinaları Alımı 283.628,16 
Bilgisayar Alımları 1.773.446,31 
Diğer Makine ve Teçhizat Alımları 3.671.332,80 
Atölye Gereçleri Alımları 27.081,00 
Yazılım Geliştirme Hizmet Alımları 3.316.198,71 
İşletim Sistemi ve Ofis Lisans Alımları 1.052.827,89 
TOPLAM 13.334.875,74 
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Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan 
malzemeler ve yapılan işler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır. 

Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler Tutarı (TL) 

Hizmet Binası Yapım Giderleri 70.320,57 

Elektrik Tesisatı Giderleri 39.506,40 

Sıhhi Tesisat Giderleri 5.664,00 

Diğer Malzeme Giderleri 86.151,80 

Hizmet Binası Büyük Onarım Giderleri 115.910,37 

Diğer Müteahhitlik Giderleri 188.800,00 

TOPLAM 506.353,14 
Çizelge 27: Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler (YİTDB) 

 

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından 
"Yükseköğretim Kurumlarının Organize Sanayi Bölgelerinde Kurulan Meslek Yüksekokullarında 
Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin Eğitim Desteği Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında 
Muhtelif İşler Projesi ile ilişkilendirilmek suretiyle alınan mal ve malzemeler ile yapılan işler 
aşağıdaki çizelgede yer almaktadır. 

 

Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler Tutarı (TL) 

Büro Makinaları Alımları 28.992,60 

Laboratuar Cihazı Alımları 200.433,56 

Diğer Makine Teçhizat Alımları 14.285,27 

Atölye Gereçleri Alımları 64.999,12 

Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri 87.989,26 

TOPLAM 396.699,81 
Çizelge 28: Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler (OSB MYO) 
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3.3. 2022H03-186934  Yayın Alımı Projesi 
 

 

 

Yayın Alımı Projesi için 2022 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 500.000,00 
TL olup yıl içinde revizyon yapılmamıştır. Toplam harcama ise 499.263,42 TL olarak gerçekleşmiştir. 
2022 yılı harcamalarının toplam ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 99,85 olarak gerçekleşmiştir. 
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2022H03-186934 nolu Yayın Alımı Projesine ait detaylar Çizelge-28’de yer almaktadır. 

Sektörü Eğitim-Yükseköğretim 

Proje Sahibi Tarsus Üniversitesi 

Projeyi Yüklenen Kuruluş Tarsus Üniversitesi 

Karakteristik Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı 

Proje Başlama Yılı 2022 

Proje Bitiş Yılı 2022 

Proje Tutarı TL 500.000,00 

Kesintili Başlangıç Ödeneği TL 500.000,00 

Eklenen TL 0,00 

Toplam Ödenek TL 500.000,00 

Harcama TL 499.263,42 

Kalan Ödenek TL 736,58 

Gerçekleşme Oranı % 99,85 
Çizelge 29: 2022H03-186934 Nolu Yayın Alımı Projesi 

 

2022H03-186934 nolu Yayın Alımı Projesi kapsamında yapılan harcamalara ilişkin detaylar 
aşağıdaki çizelgede yer almaktadır. Harcamaların tamamı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 
Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir. 

 

Yapılan İşler Tutarı (TL) 

Basılı Yayın Alımları ve Yapımları 324.716,95 

Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları 174.546,47 

TOPLAM 499.263,42 
Çizelge 30: 2022H03-186934 Nolu Yayın Alımı Projesi Harcamalarının Detayı 

 

 

 

 

 



  

33 

 

3.4. 2019H03-104827 Kampüs Altyapısı Projesi 

Kampüs Altyapısı Projesi için 2022 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 

4.000.000,00 TL olup yıl içinde 2.200.000,00 TL ödenek eklemesi yapılmıştır. Toplam ödenek 

6.200.000,00 TL olup 3.355.269,27 TL harcama gerçekleşmiştir. 2019H03-104827 nolu Kampüs 

Altyapısı projesine ait detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır. 

Sektörü Eğitim-Yükseköğretim 
Proje Sahibi Tarsus Üniversitesi 
Projeyi Yüklenen Kuruluş Tarsus Üniversitesi 

Karakteristik 
Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi 
Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, 
Telefon Hattı 

Proje Başlama Yılı 2019 
Proje Bitiş Yılı 2022 
Proje Tutarı TL 11.130.000,00 
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL 4.000.000,00 
Eklenen TL 2.200.000,00 
Toplam Ödenek TL 6.200.000,00 
Harcama TL 3.355.269,27 
Kalan Ödenek TL 2.844.730,73 
Gerçekleşme Oranı (%) 54,12 

Çizelge 31: 2019H03-104827 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi  

2022 yılı içerisinde Üniversitemiz mevcut altyapı imkânlarının yeterli görülmesi ile yeni 

bina yatırımlarının belli bir oranda gerçekleştirilmesi sonrasında altyapı eksiklikleri ile ilgili olarak 

çalışmalar yapılmıştır. 
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2022 yılında ilgili proje kapsamında aşağıda bilgileri bulunan yapım işleri 

gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan İşler Tutarı (TL) 

Beton Yağmur Suyu Oluğu Yapım İşi 147.618,00 

Çevre Duvar ve Giriş Kapısı Yapılması Yapım İşi 1.109.403,81 

Yemekhane Yolu Gölgelik Yapılması Yapım İşi 106.200,00 

Çevre Düzenleme ve Yol Aydınlatma Yapım İşi 1 Nolu Hakediş Ödemesi 1.992.047,46 

TOPLAM 3.355.269,27 
Çizelge 32: 2019H03-104827 Nolu Kampüs Altyapısı Projesinin Harcamalarının Detayı 
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3.5. 2019H03-134615 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi   
 

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi için 2022 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç 
ödeneği 34.000.000,00 TL olup, yıl içinde yapılan ekleme 6.743.000,00 TL’dir. Toplam ödenek 
40.743.000,00 TL olup 21.026.365,99 TL harcama yapılmıştır. 2019H03-134615 nolu Derslik ve 
Merkezi Birimler projesine ait detaylar aşağıdaki Çizelge-32 ve Çizelge-33’te yer almaktadır. 

Sektörü Eğitim-Yükseköğretim 

Proje Sahibi Tarsus Üniversitesi 

Projeyi Yüklenen Kuruluş Tarsus Üniversitesi 

Karakteristik Eğitim (13.000 m²) 

Alt Projeler Merkezi Derslik, Mühendislik Fakültesi, Yabancı 
Diller Hazırlık Sınıfları Derslik Binası  

Proje Başlama Yılı 2019 

Proje Bitiş Yılı 2023 

Proje Tutarı TL 87.000.000,00   

Kesintili Başlangıç Ödeneği TL 34.000.000,00  

Eklenen TL  6.743.000,00 

Toplam Ödenek TL 40.743.000,00 

Harcama TL 21.026.365,99 

Kalan Ödenek 19.716.634,01 

Gerçekleşme Oranı (%) 51,61 
Çizelge 33: 2019H03-134615 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi 

 

Yapılan İşler Tutarı (TL) 

Mühendislik Fakültesi Binası Yapım İşi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 Nolu Hakediş 
Ödemeleri 

20.173.078,23 

Yabancı Diller Hazırlık Sınıfları Derslik Binası Yapım İşi 2, 3 nolu ve Hesap Kesme 
Hakediş Ödemeleri 

853.287,76 

TOPLAM 21.026.365,99 
Çizelge 34: 2019H03-134615 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin Harcamaları 
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3.5.1. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİNASI YAPIM İŞİ  

 

Sözleşme bedeli 23.391.500,00 TL olan proje 29.06.2021 tarihinde ihale edilerek 
11.08.2021 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. İnşaat aşamasında sözleşme bedeli 36.632.458,84 
TL olarak güncellenmiştir. Tamamlandığında Üniversitemizin en büyük gereksinimlerinden kapalı 
mekân ihtiyacının 8.300 m²’lik kısmını karşılayacaktır.  

İlgili Daire Tarsus Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 
Sözleşme Tarafları Doğanlar İnşaat Elk. Taah. Petr. Tur. Tar. San. Tic. Ltd. Şti. 
Sözleşmenin Konusu Mühendislik Fakültesi Binası Yapım İşi 
Proje Numarası 2019H03-134615-168241 
İhale Tarihi 29.06.2021 
Sözleşme Tarihi 11.08.2021 
Sözleşme Bedeli TL 23.391.500,00 TL + KDV ( 27.601.970 TL) 
Yer Teslim Tarihi 16.08.2021 
Fiilen İşe Başlama Tarihi 16.08.2021 
İşin Bitim Tarihi 04.05.2023 
Projeyle İlgili Revizyonlar 578.639,89 TL iş artışı yapılmıştır. 
Güncel Sözleşme Bedeli 23.970.458,84 TL+KDV+Fiyat Farkları  (36.632.458,84 TL) 
Revizyon Nedenleri Fiyat Farkları, Süre Uzatımları 
2022 Yılı Harcama Tutarı TL 20.173.078,23 TL (KDV ve fiyat farkları dâhil) 
Toplam Harcama Tutarı TL 20.361.260,08 TL+KDV  (24.026.286,89 TL) 
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%) 70 (31/03/2023 itibariyle) 
İnşaatın Durumu Devam Ediyor 

Çizelge 35: Mühendislik Fakültesi Binası Yapım İşi 
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3.5.2. YABANCI DİLLER HAZIRLIK SINIFLARI DERSLİK BİNASI YAPIM İŞİ  

Sözleşme bedeli 
13.699.000,00 TL olan proje 
04.10.2021 tarihinde ihale 

edilerek 27.10.2021 
tarihinde sözleşmeye 

bağlanmıştır. 4735 sayılı 
Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’nun geçici 6. 
maddesi gereğince 

sözleşmesi feshedilerek 
tasfiye edilen Yabancı Diller 

Hazırlık Sınıfları Derslik 

Binaları yapım işinin ikmal ihalesi 
gerçekleştirilerek, yer teslimi 
yapılmış ve inşaasına yeniden 

başlanmıştır. Tamamlandığında 
Üniversitemizin en büyük 

gereksinimlerinden kapalı mekân 
ihtiyacının 4.700 m²’lik kısmını 

karşılayacaktır. 

İlgili Daire Tarsus Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 
Sözleşme Tarafları Mehmet Çetin İnşaat Taahhüt İth. İhr. San. Ve Tic.Ltd. Şti. 
Sözleşmenin Konusu Yabancı Diller Hazırlık Sınıfları Derslik Binası İkmal İnşaatı İşi 
Proje Numarası 2019H03-134615-168801 
İhale Tarihi 17.10.2022 
Sözleşme Tarihi 15.11.2022 
Sözleşme Bedeli TL 38.880.000,00 TL 
Yer Teslim Tarihi 18.11.2022 
Fiilen İşe Başlama Tarihi 18.11.2022 
İşin Bitim Tarihi 24.12.2023 
Projeyle İlgili Revizyonlar Sözleşmesinin feshi üzerine ikmalen ihale edilmiştir.  
Güncel Sözleşme Bedeli 13.779.090,20 TL 
Revizyon Nedenleri Sözleşme Feshi, Fiyat Farkları, Süre Uzatımları 
2022 Yılı Harcama Tutarı TL 853.287,76 TL (İlk sözleşme için yapılan harcama tutarıdır.) 
Toplam Harcama Tutarı TL 853.287,76 TL 
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%) 30 (31/03/2023 itibariyle) 
İnşaatın Durumu Devam Ediyor 

Çizelge 36: Yabancı Diller Hazırlık Sınıfları Derslik Binası Yapım İşi 
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4. STRATEJİK PLAN – YATIRIM PROGRAMI İLİŞKİSİ 

Üniversitemiz 2020 – 2024 Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflerle yatırım programı ilişkisi aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi oluşmuştur. 

 

Stratejik Amaçlar Hedef Sektör Proje Adı 
Proje 

Numarası Karakteristiği 
Harcama 

Tutarı Yapılan İşler 

A-4 Kurumsal 
kapasiteyi ve işleyişi 

geliştirmek 

H-4.1 Kampüsteki eğitim-öğretim, araştırma ve idari 
kullanım alanlarını artırmak 

Eğitim-
Yükseköğretim 

Çeşitli Ünitelerin 
Etüt Projesi 

2022H03-
186938 Etüt-Proje 637.200,00 

* Tarsus Üniversitesi Kütüphane ve Cami Külliyesi Mimari Uygulama Projeleri Hizmet Alımı 
* Tarsus Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Mimari Uygulama Projeleri Hizmet Alımı 
*Tarsus Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Kütüphane Yapım İşine Ait Statik, Elektrik, 
Mekanik Uygulama Projeleri ve İhale Dosyası Hazırlanması İşine Ait Danışmanlık Hizmet Alımı 
 

A-4 Kurumsal 
kapasiteyi ve işleyişi 

geliştirmek 

H-4.1 Kampüsteki eğitim-öğretim, araştırma ve idari 
kullanım alanlarını artırmak 

H-4.4 Teknoloji ve bilişim altyapısını güçlendirmek ve 
olanaklarını artırmak 

Eğitim-
Yükseköğretim 

Muhtelif İşler 
Projesi 

2022H03-
186943 

Bakım Onarım, Bilgi ve 
İletişim Teknolojileri, 
Kesin Hesap, Makine-
Teçhizat,T-2(1 Adet) 

14.237.928,69 

*Büro Mefruşatı Alımı 
*Okul Mefruşatı Alımı 
*Diğer Mefruşat Alımı 
*Büro Makinaları Alımı 
*Laboratuar Cihazı Alımları 
*Sosyal Tesis Mefruşatı Alımı 
*Bilgisayar Alımları  
*Diğer Makine ve Teçhizat Alımları 
*Atölye Gereçleri Alımı 
*Yazılım Geliştirme Hizmet Alımları  
*İşletim Sistemi ve Ofis Lisans Alımları 
*Hizmet Binası Yapım Giderleri 
*Elektrik Tesisatı Giderleri 
*Sıhhi Tesisat Giderleri 
*Diğer Malzeme Giderleri 
*Hizmet Binası Büyük Onarım Giderleri 
*Diğer Müteahhitlik Giderleri 
*Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri 

A-4 Kurumsal 
kapasiteyi ve işleyişi 

geliştirmek 

H-4.3 Eğitim-öğretim ve araştırma ihtiyaçlarını 
karşılayacak şekilde kütüphane kaynaklarını artırmak 

Eğitim-
Yükseköğretim Yayın Alımı 2022H03-

186934 
Basılı Yayın Alımı, Elektronik 

Yayın Alımı 499.263,42 
*Basılı Yayın Alımları ve Yapımları 
*Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları 

A-4 Kurumsal 
kapasiteyi ve işleyişi 

geliştirmek 

H-4.1 Kampüsteki eğitim-öğretim, araştırma ve idari 
kullanım alanlarını artırmak 

Eğitim-
Yükseköğretim Kampüs Altyapısı  2019H03-

104827 

Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik 
Hattı, Kampüs İçi 

Yol, Kanalizasyon Hattı, 
Peyzaj, Su İsale Hattı, 

Telefon Hattı 

3.355.269,27 

*Beton Yağmur Suyu Oluğu Yapım İşi 
*Çevre Duvar ve Giriş Kapısı Yapılması Yapım İşi 1 ve 2 Nolu Hakedişleri 
*Yemekhane Yolu Gölgelik Yapılması Yapım İşi Hakedişi 
*Çevre Düzenleme ve Yol Aydınlatma Yapım İşi 1 Nolu Hakediş Ödemesi 

A-4 Kurumsal 
kapasiteyi ve işleyişi 

geliştirmek 

H-4.1 Kampüsteki eğitim-öğretim, araştırma ve idari 
kullanım alanlarını artırmak 

Eğitim-
Yükseköğretim 

Derslik ve Merkezi 
Birimler 

2019H03-
134615 Eğitim (13.000 m²) 21.026.365,99 

*Yabancı Diller Hazırlık Sınıfları Derslik Binası Yapım İşi Hesap Kesme  
*Mühendislik Fakültesi Binası Yapım İşi 3-4-5-6-7-8-9-10 Nolu Hakedişleri 
*Yabancı Diller Hazırlık Sınıfı Derslik Binası Yapım İşi 2-3 Nolu Hakedişleri 
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5. PROJE BAZINDA HARCAMALAR 
 

PROJE BAZINDA HARCAMALAR 
Program Revize Harcama 

Dış Kredi Toplam Dış Kredi Toplam Dış Kredi Toplam 

TARSUS ÜNİVERSİTESİ 0,00 45.700.000,00 0,00 72.084.000,00 0,00 39.756.027,37 

EĞİTİM 0,00 45.700.000,00 0,00 72.084.000,00 0,00 39.756.027,37 

Yükseköğretim 0,00 45.700.000,00 0,00 72.084.000,00 0,00 39.756.027,37 

2019H03-104827 Kampüs Altyapısı Mersin 
Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, 
Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, 
Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı 

2019-2022 0,00 4.000.000,00 0,00 6.200.000,00 0,00 3.355.269,27 

2019H03-104827-104828 Kampüs Altyapısı Mersin 
Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, 
Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, 
Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı 

2019-2022 0,00 4.000.000,00 0,00 6.200.000,00 0,00 3.355.269,27 

2019H03-134615 Derslik ve Merkezi Birimler Mersin Eğitim (13.000 m²) 2019-2023 0,00 34.000.000,00 0,00 40.743.000,00 0,00 21.026.365,99 

2019H03-134615-168241 Mühendislik Fakültesi Mersin Eğitim (8.300 m²) 2021-2023 0,00 21.000.000,00 0,00 25.846.000,00 0,00 20.173.078,23 

2019H03-134615-168801 Yabancı Diller Hazırlık Sınıfları 
Derslik Binası Mersin Eğitim (4.700 m²) 2021-2023 0,00 13.000.000,00 0,00 14.897.000,00 0,00 853.287,76 

2022H03-186938 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Mersin Etüt-Proje 2022-2022 0,00 200.000,00 0,00 700.000,00 0,00 637.200,00 

2022H03-186934 Yayın Alımı Mersin Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı 2022-2022 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 499.263,42 

2022H03-186934-186935 Yayın Alımı Mersin Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı 2022-2022 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 499.263,42 

2022H03-186943 Muhtelif İşler Mersin Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, 
Makine-Teçhizat, T-2 (1 Adet) 2022-2022 0,00 7.000.000,00 0,00 23.941.000,00 0,00 14.237.928,69 

2022H03-186943-186944 Muhtelif İşler Mersin Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, 
Makine-Teçhizat, T-2 (1 Adet) 2022-2022 0,00 7.000.000,00 0,00 23.941.000,00 0,00 14.237.928,69 
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6. ÖNERİLER 

1. Kamu-Özel Sektör İşbirliği modeli etkin bir şekilde uygulanmalıdır. 
 
2. Yatırım programının uygulanmasında proje bazında ödenek ve harcamaların takibini 

sağlamak üzere Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS), e-bütçe, Kamu Yatırımları 
Bilgi Sistemi (Ka-Ya) programları arasında veri bağlantısını gerçekleştiren düzenleme yapılmalıdır. 

  
3. Yatırım teklifleri yapılırken teklif edilen projeye ilişkin uygulama projesi veya kesin 

projenin görüşülmesi ve bunlar üzerinden değerlendirme yapılması hem bütçe açısından gerekli 
mali değerlendirmelerin yapılmasını hem projenin teknik olarak incelenmesini ve uygunluğunun 
değerlendirilmesini hem de sözleşmelerin uygulanması aşamasında pek çok sorunun önüne 
geçilmesi açısından faydalı olacaktır. 

  
4. Yatırım teklifleri değerlendirilirken idarelerin stratejik planları ve performans 

programları dikkate alınmalıdır. 
 

5. Proje ve ihale süreçleri, daha dinamik bir yapıya kavuşturularak yatırım programına 
alındığı yıl itibarıyla belirlenen maliyet bedelleri üzerinden işlemlerin tamamlanmasına azami özen 
gösterilmeli, piyasa koşulları sebebiyle ortaya çıkan maliyet farklarının önüne geçilmelidir.  

 
6. Kesin teminatın iade sürecindeki sorunların giderilmesine yönelik sosyal güvenlik ve 

kamu ihale mevzuatı arasında uygulama noktasındaki çelişkinin düzeltilmesi gerekmektedir. 
 

7. COVID – 19 küresel salgınının ve 6 Şubat depremlerinin sosyal ve psikolojik etkilerinin 
giderilebilmesi açısından sosyal donatı, spor tesisi gibi Üniversitemiz ihtiyaçlarının sonraki yıllar 
yatırım programlarına alınabilmesi için gerekli çalışmalar yürütülmelidir. 
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